



รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักปลัดเทศบาลตำบลสวนผึ้ง
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้งฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโครงการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง โดยสามารถใช้ประเมินผลการดำเนินงานรายโครงการทุกยุทธศาสตร์ การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานต่อไป

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง และพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑. บทนำ

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- ประโยชน์ของการกำกับติดตามและประเมินผล
- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- วิธีการติดตามและประเมินผล
- กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

๑-๓

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ

๔-๖

- วิสัยทัศน์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- พันธกิจ
- เป้าประสงค์
- ตัวชี้วัด

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๗-๒๙

บัญชีครุภัณฑ์

๓๐-๓๑

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งพึงรอโอกาสที่จะดำเนินการและเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและแก้ปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน/โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. ประโยชน์ของการกำกับติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๓. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๔. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ประกอบด้วย กระบวนการติดตามและประเมินผลผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

๕. กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เทศบาลตำบลสวนผึ้ง เมืองน่าอยู่ สร้างผลผลิตสู่สากล สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตและมีการศึกษาอย่างพอเพียง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

พันธกิจ

๑. ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างเพิ่มเติม
๒. พัฒนาการจราจรและการจัดการขนส่ง
๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ/โทรศัพท์สาธารณะ
๔. ก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และป้องกันน้ำท่วม

เป้าประสงค์

๑. ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. ระบบการวางผังเมืองที่เหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา
๒. การจราจรและการจัดการขนส่งได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
๓. ระบบไฟฟ้าสาธารณะ/โทรศัพท์สาธารณะเพิ่มขึ้น
๔. จำนวนที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น
๕. จำนวนที่มีการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน

พันธกิจ

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
๓. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและระบบตลาดสินค้าเกษตร
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

๑. ระบบการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
๒. ระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนอาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้น
๒. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเพิ่มขึ้น
๓. จำนวนการบริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

พันธกิจ

๑. ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีเยาวชน และครอบครัว รวมถึงจัดปัญหาเยาวชนเสกติด
๓. พัฒนาคุณภาพการบริการและส่งเสริมสุขอนามัยด้วยกิจกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข

และกีฬา

๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๕. ส่งเสริมกระบวนการจัดการองค์ความรู้ รักษาสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

และท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
๒. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้
๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีเยาวชนและครอบครัวอย่างทั่วถึง รวมถึงจัดปัญหา

อาชญากรรมในพื้นที่ให้หมดไป

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๒. หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
๓. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๔. จำนวนนักเรียนได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

๑. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคติดต่อ ควบคุมมลพิษ

ต่างๆ

เป้าประสงค์

๑. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น
๒. จำนวนมลพิษได้รับการขจัดให้ลดน้อยลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

เป้าประสงค์

๑. ชุมชนมีการส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
๒. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
๒. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้งอย่าง

ทั่วถึง

๓. จำนวนประชาชนที่มีความพร้อมในการรองรับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประเด็นการพัฒนา	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	-
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	-
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	-
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	-
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	-
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	-
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	-
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	-
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น	√	-
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	-
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	-
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	-
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	-
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	-
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	-
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	-
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	-
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	-

แบบที่ ๒ การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(√) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) (√) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

(√) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) (√) ไตรมาสที่ ๑ (กรกฎาคม – กันยายน)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๙	๑๔,๗๕๐,๐๐๐	๓๑	๒๒,๔๙๐,๐๐๐	๔๖	๕๑,๕๙๐,๐๐๐	๔๗	๕๑,๔๙๐,๐๐๐	๔๖	๕๑,๔๙๐,๐๐๐	๑๘๙	๑๙๑,๙๑๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้	๕	๑๔๐,๐๐๐	๕	๑๔๐,๐๐๐	๖	๑๕๐,๐๐๐	๗	๒๕๐,๐๐๐	๗	๒๕๐,๐๐๐	๓๐	๙๓๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน	๗๕	๑๖,๔๒๗,๓๐๐	๘๖	๑๖,๙๗๐,๓๐๐	๘๗	๑๖,๙๖๓,๐๐๐	๘๗	๑๖,๙๖๓,๐๐๐	๘๗	๑๖,๙๖๓,๐๐๐	๔๒๒	๘๔,๒๘๖,๖๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๓๐,๐๐๐	๑๑	๑๐,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๑๐,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๑๐,๑๕๐,๐๐๐	๑๑	๑๐,๑๕๐,๐๐๐	๔๙	๔๐,๖๓๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๖	๕,๘๔๘,๖๐๐	๓๑	๗,๘๙๐,๓๐๐	๔๘	๘,๕๗๒,๒๐๐	๔๐	๙,๑๒๔,๓๐๐	๕๒	๑๐,๗๒๙,๓๐๐	๑๘๗	๔๒,๑๖๔,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๒๐	๓๗,๑๙๕,๙๐๐	๑๖๔	๕๗,๖๔๐,๖๐๐	๑๙๘	๘๗,๔๒๕,๒๐๐	๑๙๒	๘๗,๙๗๗,๓๐๐	๒๐๓	๘๙,๕๔๒,๓๐๐	๘๗๗	๓๕๙,๙๒๑,๓๐๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ขออนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๐	๘,๐๑๕,๑๐๐	๑๐	๘,๐๑๕,๑๐๐	๙	๕,๕๐๑,๑๙๘.๔๒	- เงินสะสม - เงินอุดหนุน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้	๒	๒๕,๐๐๐	๒	๒๕,๐๐๐	-	-	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน	๓๔	๑๐,๗๖๑,๕๒๕	๓๔	๑๐,๗๖๑,๕๒๕	๑๑	๘,๕๗๓,๙๑๓.๖๐	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๖๐,๐๐๐	๕	๖๐,๐๐๐	๑	๕๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๖	๑๔๕,๐๐๐	๖	๑๔๕,๐๐๐	๒	๗๑,๓๕๐	
รวม	๕๗	๑๙,๐๐๖,๖๒๕	๕๗	๑๙,๐๐๖,๖๒๕	๒๓	๑๔,๑๔๖,๙๖๒.๐๒	

แผนงานที่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเรื่องการขอใช้พื้นที่ฯ

๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแม่สลิ่ง ๒	๑,๓๙๒,๙๐๐	/		๑,๐๓๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแม่สลิ่ง ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตร.ม.	จ่ายจากเงินสะสม
๒.	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่บ้านนาขุนแสน (ตั้งแต่บ้านนายพร้อมถึงบ้านนางกัลยา หลวงพิทักษ์)	๑๒๒,๐๐๐	/		๑๒๒,๐๐๐	ขุดลอกคลองไส้ไก่บ้านนาขุนแสน (ตั้งแต่บ้านนายพร้อมถึงบ้านนางกัลยา หลวงพิทักษ์) ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๒,๒๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ ม.	จ่ายจากเงินสะสม
๓.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนแม่สลิ่ง	๓,๕๒๕,๐๐๐	/	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนแม่สลิ่ง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๘๒ ม. หรือรวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๖๙๒ ตร.ม.	จ่ายจากเงินสะสม

๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๔.	โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนแม่สลิ่ง ๒)	๔๙๙,๘๐๐	/	-	๔๙๙,๘๐๐	ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนแม่สลิ่ง ๒) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	งบเงินอุดหนุน (งบพัฒนาและ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก)
๕.	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยแยกเทศบาล ๒	๒๒๒,๐๐๐	/	-	๒๒๒,๐๐๐	จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกเทศบาล ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม. (ไหล่ ทางลงหินคลุกบดอัดแน่น)	งบเงินอุดหนุน (งบพัฒนาและ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก)

๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๖.	โครงการจ้างเหมา ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมขยาย ไหล่ทางถนนนาขุนแสน ซอย ๑ บรรจบ นาขุนแสนซอย ๔	๓๗๐,๕๐๐	/	-	๓๗๐,๕๐๐	ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางถนนนาขุน แสนซอย ๑ บรรจบนาขุนแสนซอย ๔ ยาว ๒๓๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	งบเงินอุดหนุน (งบพัฒนาและ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก)
๗.	โครงการจ้างเหมา ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ถนนเทศบาล ๑๐)	๔๙๙,๙๐๐	/	-	๔๙๙,๙๐๐	ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ถนนเทศบาล ๑๐) ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๘๗๗.๕๐ ตร.ม.	งบเงินอุดหนุน (งบพัฒนาและ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก)

๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า	๑๐๓,๐๐๐	/		๑๐๒,๕๑๖.๔๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สวนผึ้ง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ซอยแม่สลึง จุดที่ ๒ (บ้านนายศรีณญ์ เฉยบำรุง)	
๒.	โครงการขยายเขต ประปา	๒๘๐,๐๐๐	/		๑๕๔,๔๘๒	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้

๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการเกษตรชุมชน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐		/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๒.	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพให้กับกลุ่มสตรี	๑๕,๐๐๐		/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๘๐๐,๐๐๐	/		๓,๑๖๐,๗๐๐	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๙๑๐,๐๐๐	/		๖๗๕,๒๐๐	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้งที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	
๓.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๕๐,๐๐๐	/	-	๒๒๖,๘๒๘.๖๐	จัดหาป้ายจราจร วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทุกชนิด เช่น ป้ายจราจร, สัญญาณไฟกระพริบ, ทาสีตีเส้น, แผงกั้นจราจร, แผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ำ(แบรีเออร์) และอื่นๆ	โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๖๗๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน

๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีประชาชนมาลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ	

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๕,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๒.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๓.	การฝึกอบรมและซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๔.	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก น้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี	
๕.	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

๓. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	/	-	๖๗๐	ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	
๒.	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	๑๑๓,๙๐๐	/	-	๑๑๓,๙๐๐	สนับสนุนงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	
๓.	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	๓๔๔,๗๑๕	/	-	๒๘๖,๗๗๖	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง จำนวน ๖๗ คน อัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน	

๓. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๔.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลสวนผึ้ง	๗๕,๗๑๐	/	-	๗๕,๗๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนผึ้ง - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/คน - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/คน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/คน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐บาท/ คน	
๕.	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน ชุมชนบ้านบ่อ	๓,๔๒๓,๐๐๐	/	-	๓,๓๓๒,๔๒๖	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน	
๖.	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนาขุนแสน	๖๓๔,๒๐๐	/	-	๖๓๖,๓๖๓	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดนาขุนแสน เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน	

๔. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๘๐,๐๐๐	/	-	๖๐,๓๖๐	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าฯ สํารวจข้อมูลประชากร สุนัขและแมว	
๒.	อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๓.	อุดหนุนชุมชนบ้านบ่อรวมใจ สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

๔. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๔.	อุดหนุนชุมชนคนรักสวนผึ้งสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๕.	อุดหนุนชุมชนนาขุนแสนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๒.	โครงการจัดสถานเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการจัดงานสงกรานต์ปีใหม่ต้อนรับปีใหม่	๕,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๒.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๓.	โครงการพระราชพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์	๒๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๔.	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน (วันเข้าพรรษา)	๕,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๕.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๖.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๗.	โครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๘.	โครงการจัดงานประเพณีกินข้าวห่อ	๕,๐๐๐	/	-	๔,๙๘๐	จัดกิจกรรมนิทรรศการงานประเพณีกินข้าวห่อ และค่าความเสี่ยงในการจัดงาน	
๙.	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่นๆ	๕,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการบ้านนาอยู่นามอง	๔๐,๐๐๐	-	/	-	รณรงค์ให้ความรู้ในการจัดการขยะในครัวเรือนชุมชน และการคัดแยกขยะ	
๒.	โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะชุมชน	๕,๐๐๐	/	-	๕๐๐	จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชน	
๓.	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	๕,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๔.	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง	๕,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๕.	โครงการถังขยะนำมอง	๕,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	/	-	๑,๓๕๐	จัดงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๒.	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	-	/	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	
๓.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๕,๐๐๐	-	/	-	ไม่มีการเลือกตั้ง	
๔.	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	๕,๐๐๐	-	/	-	ไม่มีการเลือกตั้ง	
๕.	เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอสวนผึ้ง	๗๐,๐๐๐	/	-	๗๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	โครงการจัดทำและการแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอสวนผึ้ง	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๑.	กล้องวงจรปิด	๔๘๗,๐๐๐	/	-	๔๗๗,๑๐๐	จัดซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล ตำบลสวนผึ้ง จำนวน ๘ จุด	สำนักปลัด
๒.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (In Tank Printer)	๗,๕๐๐	/	-	๗,๕๐๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด
๓.	เสียงตามสาย	๔๕๕,๐๐๐	/	-	๔๕๓,๐๐๐	ติดตั้งเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล ตำบลสวนผึ้ง จำนวน ๑๐ จุด	สำนักปลัด
๔.	พัดลมตั้งพื้น	๖,๐๐๐	/	-	๕,๕๖๐	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๔ ตัว	สำนักปลัด
๕.	เก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๘๐๐	/	-	๑๐,๘๐๐	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๘ ตัว	สำนักปลัด
๖.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (In Tank Printer)	๗,๕๐๐	/	-	๗,๕๐๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง
๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	/	-	๓๐,๐๐๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินงานแล้ว	ไม่ได้ดำเนินงาน			
๘.	พัฒลมตังพื้น	๓,๐๐๐	/	-	๒,๗๘๐	จัดซื้อพัฒลมตังพื้น จำนวน ๔ ตัว	กองคลัง
๙.	รถบรรทุกขยะ	๒,๕๐๐,๐๐๐	/	-	๑,๙๙๘,๐๐๐	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน	กอง สาธารณสุข
๑๐.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (In Tank Printer)	๗,๕๐๐	/	-	๗,๕๐๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	กอง สาธารณสุข
๑๑.	เครื่องตัดหญ้า	๒๘,๕๐๐	/	-	๒๘,๕๐๐	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง จำนวน ๓ เครื่อง	กองช่าง

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเทศไทยได้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งเทศบาลตำบลสวนผึ้ง มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด จึงส่งผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลสวนผึ้ง ที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับพื้นที่ในเขตอำเภอสวนผึ้งเป็นพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่าไม้ การดำเนินงานจัดทำโครงการในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบจึงจะสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในส่วนของการขอใช้พื้นที่เห็นควรให้มีการจัดทำคำขอใช้พื้นที่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง